

Peta Stakeholder

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK

Website Desa Tulusbesar

PEMANGKU KEPENTINGAN

7 kelompok

MODEL

Kuadran pengaruh ×
kepentingan

TITIK KONTAK

Project Lead

PETA STAKEHOLDER

PIHAK

PENGARUH

KEPENTINGAN

STRATEGI

Kepala desa	Tinggi	Tinggi	Kelola secara aktif — demo berkala dan persetujuan arah
Perangkat desa (operator)	Tinggi	Tinggi	Libatkan sejak awal — pelatihan dan manual book
Warga desa	Rendah	Tinggi	Jaga informasi — produk harus mudah dipakai di ponsel
Pelaku UMKM	Rendah	Tinggi	Jaga informasi — etalase produk dan peta
Dosen pembimbing	Tinggi	Sedang	Laporkan berkala — kesesuaian luaran
Tim mahasiswa	Sedang	Tinggi	Koordinasi harian — pembagian alur
Penyedia hosting	Rendah	Rendah	Pantau — batasan symlink dan cache

PELAJARAN

Kesalahan yang paling mungkin terjadi pada proyek seperti ini bukan teknis, melainkan komunikasi: perangkat desa menerima permintaan berbeda dari anggota tim yang berbeda. Karena itu saya menetapkan satu titik kontak, dan semua permintaan ke desa lewat saya.

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.