

Timeline & Pembagian Alur

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK	PENDEKATAN	DURASI	CADANGAN
Website Desa Tulusbesar	Timeline mundur dari serah terima	8 minggu	1 minggu

ALUR KERJA

Tim dibagi menjadi empat alur dengan satu penanggung jawab per alur: konten & data desa, antarmuka publik, panel admin, dan peta WebGIS. Saya menjadi penghubung tunggal ke perangkat desa agar tidak ada instruksi yang bertentangan.

MILESTONE

PEKAN	FOKUS	KELUARAN	STATUS
W1	Riset & wawancara perangkat desa	Daftar kebutuhan dan prioritas	Selesai
W2	Perancangan alur & struktur konten	Peta halaman, alur admin	Selesai
W3	Profil desa, sejarah, wisata	Halaman publik utama	Selesai
W4	UMKM, publikasi, panel admin	CRUD konten berjalan	Selesai
W5	Layanan administrasi	Syarat, unduh formulir, kategori	Selesai
W6	WebGIS & peta interaktif	Titik wisata dan UMKM	Selesai
W7	Uji coba bersama perangkat desa	Daftar perbaikan prioritas	Selesai
W8	Peluncuran & serah terima	Manual book, pelatihan, dokumen serah terima	Selesai

CADANGAN

Satu minggu sebelum acara penutupan sengaja dikosongkan dari fitur baru. Waktu itu dipakai untuk perbaikan hasil uji coba dan penyiapan serah terima.

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.