

Risk Register

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK	JUMLAH RISIKO	SKALA	PENINJAUAN
PlayTest ID	6 tercatat	1–5 (dampak × kemungkinan)	Mingguan

RISK REGISTER

RISIKO	D×K	SKOR	PENANGANAN
Integrasi payment gateway memakan waktu lebih lama dari perkiraan	4×4	16	Dikerjakan lebih dulu, diuji dengan transaksi kecil
Tester tidak membuka aplikasi setiap hari sehingga syarat 14 hari gagal	5×3	15	Pelacakan durasi otomatis dari perangkat
Lingkup melebar karena tiga peran punya kebutuhan berbeda	3×4	12	Tiga panel dipisah sejak awal dengan batas kewenangan
Pencairan gagal karena status pembayaran tidak konsisten	4×3	12	Satu sumber kebenaran untuk status transaksi
Kebocoran data pembayaran pada lingkungan demo	5×2	10	Sanitasi data, akun demo read-only, pembayaran dinonaktifkan
Beban pengujian bersamaan membuat data tidak sinkron	3×3	9	Uji multi-akun sebelum demo

CARA PENINJAUAN

Daftar ini ditinjau setiap akhir minggu. Risiko dengan skor 12 ke atas wajib punya tindakan yang sedang berjalan, bukan hanya rencana. Risiko yang sudah tidak relevan dipindahkan ke catatan penutup agar tidak mengaburkan prioritas.

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.