

Timeline & Milestone

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK

PlayTest ID

PENDEKATAN

Milestone mingguan

DURASI

12 minggu

TIM

4 orang

URUTAN Pengerjaan

Alur uang dikerjakan lebih dulu karena paling berisiko dan paling menentukan apakah produk bisa dipakai sungguhan. Fitur yang tidak menyentuh transaksi menunggu di belakang.

Setiap minggu berakhir dengan satu milestone yang bisa ditunjukkan, bukan satu tenggat besar di akhir.

MILESTONE

KODE	MILESTONE	DEFINISI SELESAI	STATUS
M1	Identitas & autentikasi	Login, peran, verifikasi email	Selesai
M2	Model data & misi	Skema misi, paket, anggota	Selesai
M3	Panel developer	Buat misi, unggah aplikasi, kelola tester	Selesai
M4	Pelacakan Android	Background service, ping 30 detik	Selesai
M5	Pembayaran	Duitku, status transaksi, riwayat	Selesai
M6	Pencairan	Xendit, saldo tester, penarikan	Selesai
M7	Panel tester	Daftar misi, progres 14 hari	Selesai
M8	Panel admin	Verifikasi, pengawasan, ekspor	Selesai
M9	AI Report	Integrasi Groq, ringkasan hasil	Selesai
M10	Penyempurnaan	Validasi, pesan galat, lokalisasi ID/EN	Selesai
M11	Pengujian	Uji alur uang, uji multi-akun	Selesai
M12	Demo & serah terima	Data demo, dokumentasi, presentasi	Selesai

KETERGANTUNGAN

- Pelacakan Android membutuhkan skema misi yang final (M2 sebelum M4).
- Pencairan membutuhkan status pembayaran yang dapat dipercaya (M5 sebelum M6).
- AI Report membutuhkan data hasil pengujian yang konsisten (M7 sebelum M9).

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.