

Timeline Proyek

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK

SmartReceipt

PENDEKATAN

Data & model lebih dulu

DURASI

4 minggu

TIM

4 orang

ALASAN URUTAN

Model dikerjakan sebelum antarmuka karena kualitas keluaran model menentukan berapa banyak koreksi manual yang harus dilakukan pengguna, dan itu memengaruhi desain layar. Membangun antarmuka lebih dulu berisiko menghasilkan desain yang tidak cocok dengan kenyataan keluaran model.

MILESTONE

PEKAN	FOKUS	KELUARAN	STATUS
W1	Dataset & normalisasi teks	6.026 sampel, 1.419 produk, 15 kategori	Selesai
W2	Model TF-IDF + Naive Bayes	Bobot model, evaluasi awal	Selesai
W3	Integrasi OCR & penyimpanan	Alur foto → teks → kategori → simpan	Selesai
W4	Analitik, koreksi, penyempurnaan	Riwayat, grafik, data latih tambahan	Selesai

KESEPAKATAN LINTAS BAGIAN

- Nama kategori, kode kategori, dan struktur hasil klasifikasi disepakati sebelum integrasi.
- Nilai ambang keyakinan ditentukan bersama, bukan hanya oleh pemilik model.
- Setiap perubahan format data diberitahukan ke seluruh tim pada hari yang sama.

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.