

Project Charter & Ruang Lingkup

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK

PlayTest ID

PERAN

Project Manager

TIM

4 orang

PERIODE

Apr — Jun 2026

MASALAH

Google Play Console mewajibkan aplikasi baru diuji oleh tester nyata selama 14 hari sebelum dapat dirilis. Developer kecil kesulitan memenuhi syarat itu: merekrut tester, memastikan mereka membuka aplikasi setiap hari, dan mengumpulkan buktinya secara manual.

Di sisi lain, banyak pengguna internet mencari penghasilan tambahan dari ponsel. Kedua kebutuhan itu belum bertemu dalam satu tempat yang tepercaya.

TUJUAN

- Menyediakan satu tempat bagi developer untuk menerbitkan misi pengujian dan merekrut tester.
- Memastikan durasi pengujian terukur otomatis, bukan berdasarkan tangkapan layar manual.
- Menyediakan alur pembayaran dari developer ke platform dan pencairan dari platform ke tester.
- Merangkum hasil pengujian menjadi laporan yang bisa langsung dibaca developer.

RUANG LINGKUP

LAPIS

ISI

STATUS

Wajib

Autentikasi, 3 panel peran, misi, perekrutan tester, pelacakan otomatis

Selesai

Wajib

Pembayaran (Duitku) dan pencairan (Xendit), 2 paket berbayar

Selesai

Penting

AI Report untuk merangkum hasil pengujian

Selesai

Ide

Papan peringkat tester, program referral, uji coba gratis

Daftar tunggu

KRITERIA KEBERHASILAN

- Developer dapat membuat misi dari awal sampai terbit tanpa bantuan tim.
- Tester dapat menerima undangan, mengirim bukti, dan menerima pencairan.
- Setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri.

PEMANGKU KEPENTINGAN

PIHAK

KEPENTINGAN

BENTUK KOMUNIKASI

Developer (B2B)

Uji aplikasi lebih cepat, biaya terkendali

Panel developer, laporan hasil

Tester (B2C)

Penghasilan tambahan yang jelas

Panel tester, status pencairan

PIHAK	KEPENTINGAN	BENTUK KOMUNIKASI
Admin platform	Operasional dan pengawasan transaksi	Panel admin, ekspor data
Dosen pengampu	Kesesuaian dengan target pembelajaran	Demo dan laporan akhir

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.