

Laporan Progress Mingguan

Rakagali Resda Krisandi Putra

PROYEK

PlayTest ID

MINGGU

Minggu 5 dari 12

FOKUS

Pembayaran & status transaksi

STATUS

Sesuai rencana

RINGKASAN

Alur pembayaran selesai untuk jalur utama. Status transaksi kini tersimpan di satu tempat dan dipakai oleh panel admin maupun panel developer. Pencairan belum dimulai karena masih menunggu kepastian format status dari penyedia payout.

YANG BERJALAN

- Pembuatan transaksi dan halaman status berjalan untuk paket Reguler dan Pro.
- Riwayat transaksi tampil di panel admin dan dapat diekspor.
- Validasi masukan pada formulir misi mengurangi data tidak lengkap.

YANG TERTAHAN

- Format status dari penyedia payout belum final; pencairan ditunda satu minggu.
- Panel tester belum bisa menampilkan progres 14 hari karena data pelacakan baru tersedia sebagian.

KEPUTUSAN YANG DIBUTUHKAN

KEPUTUSAN

PEMILIK

TENGGAT

Apakah tester dapat menarik dana sebelum misi selesai 14 hari?

PM

Minggu ini

Batas minimum pencairan

PM

Minggu ini

RENCANA MINGGU DEPAN

- Menyelesaikan pencairan dengan format status sementara bila penyedia belum final.
- Menambahkan tampilan progres 14 hari di panel tester.

Catatan kejujuran. Dokumen ini direkonstruksi dari arsip proyek untuk keperluan portofolio. Isinya merangkum keputusan dan angka yang benar-benar tercatat, bukan dokumen asli yang dibuat pada saat proyek berjalan.